CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF VILA NOVA - ENTRADA E ACESSO ÀS SALAS DE AULA

SINAPI REFERÊNCIA – ABRIL 2026

ETAPAS DE 30 DIAS					
CÓD.	**DISCRIMINAÇÃO**	**PREÇO**	**Etapa 01**	**Etapa 02**	**% da Obra**
1	**SERVIÇOS PRÉVIOS**	**3.348,94**	3.348,94		4%
2	**CONTRAPISO**	**20.340,81**	20.340,81		23%
3	**RAMPAS**	**10.327,35**	10.327,35		12%
4	**REVESTIMENTOS**	**20.469,19**		20.469,19	23%
5	**CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS**	**28.601,64**		28.601,64	32%
6	**SERVIÇOS FINAIS**	**6.580,05**		6.580,05	7%
	TOTAL (R$)	**89.667,98**	34.017,10	55.650,88	100%