CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E REDE HIDROSSANITÁRIA

ETAPAS DE 30 DIAS					
CÓD.	**DISCRIMINAÇÃO**	**PREÇO**	**ETAPA 01**	**ETAPA 02**	**% DA OBRA**
	PROJETOS COMPLEMENTARES	**R$ 3.237,48**	R$ 3.237,48		4%
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**R$ 2.975,60**	R$ 2.975,60		4%
2	**INSTALAÇÃO DA OBRA**	**R$ 7.859,70**	R$ 7.859,70		9%
3	**ESTACAS**	**R$ 2.913,56**	R$ 2.913,56		3%
4	**BLOCO**	**R$ 13.133,47**		R$ 13.133,47	16%
5	**RESERVATÓRIO E TUBULAÇÃO**	**R$ 51.970,50**		R$ 51.970,50	62%
6	**ACABAMENTOS**	**R$ 1.800,63**		R$ 1.800,63	2%
7	**SERVIÇOS FINAIS**	**R$ 283,60**		R$ 283,60	0%
	TOTAL (R$)	**R$ 84.174,54**	R$ 16.986,34	R$ 67.188,20	100%