CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMEF PROMORAR - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROMORAR
SINAPI REFERÊNCIA – MAIO 2026

ETAPAS DE 30 DIAS							
CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	% da Obra
	PROJETOS COMPLEMENTARES	18.682,73	18.682,73				3%
1	SERVIÇOS PRÉVIOS	1.867,16	1.867,16				0%
2	PAVIMENTAÇÕES	143.664,00	143.664,00				25%
3	RAMPAS	4.064,34	4.064,34				1%
4	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	11.714,30	11.714,30				2%
5	DRENAGEM PLUVIAL	4.974,40	4.974,40				1%
6	PLAYGROUND	27.052,38		27.052,38			5%
7	QUADRA DE VÔLEI DE AREIA	36.292,10		36.292,10			6%
8	MURO	3.730,80		3.730,80			1%
9	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	12.681,43		12.681,43			2%
10	FUNDAÇÃO	11.758,48		11.758,48			2%
11	VIGAS	13.073,08		13.073,08			2%
12	PILARES	10.218,22		10.218,22			2%
13	VERGAS E CONTRAVERGAS	6.754,32		6.754,32			1%
14	ALVENARIA	60.243,19			60.243,19		10%
15	ESQUADRIAS E VIDROS	41.982,50			41.982,50		7%
16	REVESTIMENTOS	21.558,70			21.558,70		4%
17	PINTURA	4.927,86			4.927,86		1%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.308,80			3.308,80		1%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	5.580,95			5.580,95		1%
20	COBERTURA	60.575,12			60.575,12		10%
21	ALVENARIA	5.780,82				5.780,82	1%
22	ESQUADRIAS E VIDROS	8.950,38				8.950,38	2%
23	REVESTIMENTOS	14.218,35				14.218,35	2%
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	783,23				783,23	0%
25	PINTURA	19.130,35				19.130,35	3%
26	CASA DE GÁS	1.738,05				1.738,05	0%
27	SERVIÇOS FINAIS	30.304,79				30.304,79	5%
	TOTAL (R$)	585.610,80	184.966,93	121.560,80	198.177,12	80.905,96	100%