CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Nova Palma/RS	0	0	RESTABELECIMENTO DE CABECEIRA DA PONTE ERNESTO BINOTTO SOBRE O ARROIO BOM RETIRO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	3																						
2	FUNDAÇÃO	1																								
3	VIGA BALDRAME	1																								
4	CORTINA EM CONCRETO ARMADO	1																								
5	ATERRO COM PEDRAS E CONCRETO	2																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	56,52%	33,68%	9,80%
	R$	28.997,94	17.279,64	5.030,62
Acumulado	%	56,52%	90,20%	100,00%
	R$	28.997,94	46.277,58	51.308,20
Administração Local	%	33,33%	66,67%	100,00%

Nova Palr
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: