CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA JOAQUIM NABUCO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI**	**411.307,03**	% Período:	20,25%	30,43%	35,71%	13,62%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	17.399,64	% Período:	20,25%	30,43%	35,71%	13,62%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	75.652,99	% Período:	100,00%											
1.2.2.	MOV DE TERRA	73.287,79	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	125.399,03	% Período:	3,27%	95,57%	1,16%									
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO	26.328,01	% Período:		94,48%	5,52%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IF	139.211,09	% Período:			100,00%									
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO	92.538,84	% Período:			100,00%									
1.4.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	46.672,25	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL	49.636,22	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.249,34	% Período:				100,00%								
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	1.758,72	% Período:				100,00%								

Total: R$ 411.307,03

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	20,25%	30,43%	35,71%	13,62%								
	Repasse:	50.614,90	76.064,36	89.274,49	34.046,25								
	Contrapartida:	32.658,16	49.078,86	57.602,41	21.967,60								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**83.273,06**	**125.143,21**	**146.876,91**	**56.013,85**								
Acumulado:	%:	20,25%	50,67%	86,38%	100,00%								
	Repasse:	50.614,90	126.679,26	215.953,75	250.000,00								
	Contrapartida:	32.658,16	81.737,02	139.339,43	161.307,03								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**83.273,06**	**208.416,27**	**355.293,18**	**411.307,03**								

SÃO BORJA/RS
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: