CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA SALDANHA MARINHO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI**	**168.713,18**	% Período:	39,34%	58,16%	2,49%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	13.049,73	% Período:	39,34%	58,16%	2,49%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	9.778,97	% Período:	100,00%											
1.2.2.	MOV DE TERRA	9.778,97	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	1.188,36	% Período:		100,00%										
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO	1.188,36	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	89.353,17	% Período:		100,00%										
1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	89.353,17	% Período:		100,00%										
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL	51.459,51	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.249,34	% Período:			100,00%									
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	1.634,10	% Período:			100,00%									

Total: R$ 168.713,18

Período:	%:	39,34%	58,16%	2,49%										
	Repasse:	66.372,28	98.131,90	4.209,00										
	Contrapartida:	-	-	-										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**66.372,28**	**98.131,90**	**4.209,00**										
Acumulado:	%:	39,34%	97,51%	100,00%										
	Repasse:	66.372,28	164.504,18	168.713,18										
	Contrapartida:	-	-	-										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**66.372,28**	**164.504,18**	**168.713,18**										

SÃO BORJA/RS
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: