CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR	PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM NAS RUAS JOAQUIM NABUCO E SALI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DREI**	**580.020,21**	% Período:	16,29%	21,81%	42,07%	19,83%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	30.449,37	% Período:	16,29%	21,81%	42,07%	19,83%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	85.431,97	% Período:	100,00%											
1.2.2.	MOV DE TERRA	83.066,77	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	126.587,39	% Período:	3,24%	94,68%	2,09%									
1.3.3.	MEIO FIO EM CONCRETO	27.516,37	% Período:		90,40%	9,60%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA IF	228.564,26	% Período:			100,00%									
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO	160.945,09	% Período:			100,00%									
1.4.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	67.619,17	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADA ACESSIVEL	101.095,71	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.498,71	% Período:				100,00%								
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	3.392,80	% Período:				100,00%								

Total: R$ 580.020,21

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	16,29%	21,81%	42,07%	19,83%								
	Repasse:	40.726,92	54.519,47	105.175,28	49.578,33								
	Contrapartida:	53.762,83	71.970,11	138.839,87	65.447,40								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**94.489,76**	**126.489,57**	**244.015,14**	**115.025,74**								
Acumulado:	%:	16,29%	38,10%	80,17%	100,00%								
	Repasse:	40.726,92	95.246,39	200.421,67	250.000,00								
	Contrapartida:	53.762,83	125.732,94	264.572,81	330.020,21								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**94.489,76**	**220.979,33**	**464.994,47**	**580.020,21**								

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: