Obra
Pavimentação com pedras regulares do Distrito Industrial - Badesul

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
21,5%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$ 5.159,97	20,00% R$1.031,99	20,00% R$1.031,99	20,00% R$1.031,99	20,00% R$1.031,99	20,00% R$1.031,99
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% R$ 22.991,53		25,00% R$5.747,88	25,00% R$5.747,88	25,00% R$5.747,88	25,00% R$5.747,88
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% R$ 103.142,71	50,00% 51.571,36	50,00% 51.571,36			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% R$ 905.623,92		25,00% R$226.405,98	25,00% R$226.405,98	25,00% R$226.405,98	25,00% R$226.405,98
Porcentagem			**5,07%**	**27,46%**	**22,49%**	**22,49%**	**22,49%**
Custo			**R$ 52.603,34**	**R$ 284.757,21**	**R$ 233.185,85**	**R$ 233.185,85**	**R$ 233.185,85**
Porcentagem Acumulado			**5,07%**	**32,53%**	**55,02%**	**77,51%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**R$ 52.603,34**	**R$ 337.360,55**	**R$ 570.546,40**	**R$ 803.732,25**	**R$ 1.036.918,13**

_____
Hesley Limberger
Setor de Engenharia