Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
TERRAPLANAGEM DO PARQUE DE RODEIOS PEREIRA	SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul	20,73%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%
		R$ 327.339,53	R$ 163.669,77	R$ 163.669,77
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			R$ 163.669,76	R$ 163.669,76
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			R$ 163.669,76	R$ 327.339,53

Santa Bárbara do Sul, 09 de junho de 2026.

_____

Hesley Limberger
Arquiteto e Urbanista