CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Município de Santa Rosa **Obra:** Perfuração e Desenvolvimento de Poço Tubular (FPE 2137/2025)	**Esquina Central**		
Discriminação dos Serviços	**Mês 1**	**Mês 2**	**Custo**
Serviços preliminares	100%	100%	R$ 5.624,00
Perfuração do poço	100%	100%	R$ 57.966,34
Desenvolvimento	100%	100%	R$ 2.057,72
Desinfecção final	0%	100%	R$ 1.172,00
Área de proteção do poço	0%	100%	R$ 1.107,19
Avaliação hidroquímica e hidrogeológica	0%	100%	R$ 5.199,13
Relatório técnico construtivo	0%	100%	R$ 1.675,00
Total de Custos	R$ 65.648,06	R$ 9.153,32	R$ 74.801,38
Total de Custos Acumulado	R$ 65.648,06	R$ 74.801,38	R$ 74.801,38
BDI (20,84%)	R$ 13.681,06	R$ 1.907,55	R$ 15.588,61
BDI Acumulado (20,84%)	R$ 13.681,06	R$ 15.588,61	R$ 15.588,61
Total Acumulado com BDI Incluso	R$ 79.329,12	R$ 90.389,99	R$ 90.389,99
Porcentagem Total	87,76%	100,00%	100,00%

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALONSO MOSCON
Data: 24/03/2026 16:16:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Alonso Moscon – Geólogo
CREA RS 204458