Obra
ORÇAMENTO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEF PRINCESA ISABEL (ATUALIZADO)

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 12/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		85.999,10	42.999,55	21.499,78	21.499,78
2	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%		50,00%	50,00%
		39.068,89		19.534,45	19.534,45
3	FORRO	100,00%	10,00%	90,00%	
		34.658,70	3.465,87	31.192,83	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%
		15.603,95	3.900,99	3.900,99	7.801,98
Porcentagem			**28,73%**	**43,42%**	**27,85%**
Custo			**50.366,40**	**76.128,03**	**48.836,19**
Porcentagem Acumulado			**28,73%**	**72,15%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**50.366,40**	**126.494,43**	**175.330,64**

Assinado de forma digital por
ADRIANO FINK:01189938014
Dados: 2026.02.10 16:47:43 -03'00'

Adriano Fink
Setor de Engenharia