Obra
ORÇA 113/2025 PMOB 03 CENTRO SICRO

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 27.244,61	90,00% 24.520,15				10,00% 2.724,46
2	DRENAGEM	100,00% 199.717,94	100,00% 199.717,94				
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 688.825,48	20,00% 137.765,10	30,00% 206.647,64	50,00% 344.412,74		
4	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 39.774,34			100,00% 39.774,34		
5	PASSEIO TIPO 02 (CALÇADAS)	100,00% 36.744,13				100,00% 36.744,13	
6	PAISAGISMO	100,00% 167.497,51			50,00% 83.748,76	50,00% 83.748,76	
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 1.406.728,37		20,00% 281.345,67	30,00% 422.018,51	50,00% 703.364,19	
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 54.456,80	20,00% 10.891,36	20,00% 10.891,36	20,00% 10.891,36	20,00% 10.891,36	20,00% 10.891,36
Porcentagem			**14,23%**	**19,03%**	**34,37%**	**31,85%**	**0,52%**
Custo			**372.894,54**	**498.884,67**	**900.845,70**	**834.748,43**	**13.615,82**
Porcentagem Acumulado			**14,23%**	**33,26%**	**67,63%**	**99,48%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**372.894,54**	**871.779,21**	**1.772.624,91**	**2.607.373,34**	**2.620.989,18**

JEANINE BIEGER:03241273083

Assinado de forma digital por JEANINE BIEGER:03241273083

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia