Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEF SÃO JOÃO	SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2026 - São	25,22%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 15.558,80	25,00% 3.889,70	25,00% 3.889,70	25,00% 3.889,70	25,00% 3.889,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.341,26	100,00% 11.341,26			
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 6.738,36	100,00% 6.738,36			
4	ARQUITETONICO	100,00% 137.579,23	20,00% 27.515,85	40,00% 55.031,69	30,00% 41.273,77	10,00% 13.757,92
5	APARELHOS	100,00% 12.793,95				100,00% 12.793,95
6	LIMPEZA FINAL	100,00% 581,28				100,00% 581,28
7	ESTRUTURAL	100,00% 93.967,87	40,00% 37.587,15	30,00% 28.190,36	30,00% 28.190,36	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 31.283,84		20,00% 6.256,77	50,00% 15.641,92	30,00% 9.385,15
9	PPCI	100,00% 297,58				100,00% 297,58
Porcentagem			28,07%	30,11%	28,7%	13,12%
Custo			87.072,31	93.368,52	88.995,75	40.705,58
Porcentagem Acumulado			28,07%	58,18%	86,88%	100,0%
Custo Acumulado			87.072,31	180.440,83	269.436,58	310.142,17

Catia Cilene do Pinho Portella
Setor de Engenharia