PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra: EMEF ELIESER DE CARVALHO RIOS **B.D.I. 25,22%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.886,89	50,00% 3.443,45	50,00% 3.443,45
2	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	100,00% 2.853,32	60,00% 1.711,99	40,00% 1.141,33
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 3.333,82	60,00% 2.000,29	40,00% 1.333,53
4	CENTRAL DE GÁS	100,00% 4.394,52	60,00% 2.636,71	40,00% 1.757,81
5	ESQUADRIAS	100,00% 933,74	100,00% 933,74	
6	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 1.896,00	50,00% 948,00	50,00% 948,00
Porcentagem			57,51%	42,49%
Custo			11.674,18	8.624,10
Porcentagem Acumulado			57,51%	100,0%
Custo Acumulado			11.674,18	20.298,29

Rio Grande, 4 de agosto de 2026.

Engª Beatriz Cristina Costa Prado