CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF VIRIATO CORRÊA

Prazo de execução: 2 meses | Valores com BDI de 25,12%

Item	Etapa / serviço	Valor total	Mês 1		Mês 2		Total programado
			%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	
1	SERVIÇOS GERAIS	R$ 10.228,67	85%	R$ 8.694,36	15%	R$ 1.534,30	R$ 10.228,66
2	ESQUADRIAS	R$ 17.496,27	10%	R$ 1.749,62	90%	R$ 15.746,66	R$ 17.496,27
3	LIMPEZA	R$ 1.621,52	0%	R$ 0,00	100%	R$ 1.621,52	R$ 1.621,52
		R$ 29.346,46		**R$ 10.443,98**		**R$ 18.902,48**	**R$ 29.346,46**
TOTAL MENSAL				R$ 10.443,98		R$ 18.902,48	
PERCENTUAL MENSAL DA OBRA				35,59%		64,41%	
PERCENTUAL ACUMULADO				35,59%		100,00%	
VALOR ACUMULADO				**R$ 10.443,98**		**R$ 29.346,46**	

Eng. Oldair Antonio Colares - CREA 136653
Outubro de 2026

Documento assinado em via eletrônica por **OLDAIR ANTONIO COLARES, ENGENHEIRO CIVIL,** em 09/10/2026 17:04:18
Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=PDTR.N34T.OQYF.U1V6