Obra

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEF DOLORES GARCIA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%** **37.987,00**	16,66% 6.328,63	16,66% 6.328,63	16,67% 6.332,43	16,67% 6.332,43	16,67% 6.332,43	16,67% 6.332,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **14.434,99**	47,10% 6.798,88	10,58% 1.527,22	10,58% 1.527,22	10,58% 1.527,22	10,58% 1.527,22	10,58% 1.527,22
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	**100,00%** **11.645,33**	100,00% 11.645,33					
4	ARQUITETONICO	**100,00%** **236.635,49**	10,00% 23.663,55	30,00% 70.990,65	40,00% 94.654,20	20,00% 47.327,10		
5	APARELHOS	**100,00%** **20.908,33**					50,00% 10.454,17	50,00% 10.454,17
6	LIMPEZA FINAL	**100,00%** **1.022,20**						100,00% 1.022,20
7	ESTRUTURAL	**100,00%** **144.110,97**	35,00% 50.438,84	35,00% 50.438,84	20,00% 28.822,19	10,00% 14.411,10		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%** **164.047,26**		10,00% 16.404,73	15,00% 24.607,09	25,00% 41.011,82	25,00% 41.011,82	25,00% 41.011,82
9	PPCI	**100,00%** **7.626,86**						100,00% 7.626,86
Porcentagem			**15,49%**	**22,82%**	**24,43%**	**17,33%**	**9,29%**	**10,65%**
Custo			**98.875,23**	**145.690,06**	**155.943,13**	**110.609,66**	**59.325,63**	**67.974,69**
Porcentagem Acumulado			**15,49%**	**38,31%**	**62,73%**	**80,06%**	**89,35%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**98.875,23**	**244.565,29**	**400.508,42**	**511.118,08**	**570.443,71**	**638.418,43**

Catia Cilene do Pinho Portella
Setor de Engenharia