CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
110728710	988940	Prefeitura Municipal do Rio Grande	Beco da Dodo e Beco av. Portuária	Infraestrutura

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Beco da DODO**	**562.560,75**	% Período:	17,12%	27,78%	37,07%	18,03%								
1.1.	Serviços Iniciais	70.944,62	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Drenagem	157.116,21	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
1.3.	Pavimentação	304.715,89	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
1.4.	Passeio Publico	23.471,30	% Período:			30,00%	70,00%								
1.5.	Sinalização de Trânsito	4.394,45	% Período:				100,00%								
1.6.	Limpeza da Obra	1.918,28	% Período:				100,00%								
2.	**Largo da Av. Portuaria**	**70.401,88**	% Período:					100,00%							
2.1.	Serviços Iniciais	18.271,91	% Período:					100,00%							
2.2.	Pavimentação	13.280,07	% Período:					100,00%							
2.3.	Meio Fio	7.176,00	% Período:					100,00%							
2.4.	Pavimentação com Blocos	26.365,37	% Período:					100,00%							
2.5.	Passeio Publico	5.011,03	% Período:					100,00%							
2.6.	Limpeza de Obra	297,50	% Período:					100,00%							

Total: R$ 632.962,63

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	15,21%	24,69%	32,95%	16,02%	11,12%							
	Repasse:	74.138,64	120.327,15	160.573,02	78.086,55	54.203,64							
	Contrapartida:	22.155,62	35.958,63	47.985,72	23.335,42	16.198,24							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**96.294,26**	**156.285,79**	**208.558,73**	**101.421,97**	**70.401,88**							
Acumulado:	%:	15,21%	39,90%	72,85%	88,88%	100,00%							
	Repasse:	74.138,64	194.465,79	355.038,81	433.125,36	487.329,00							
	Contrapartida:	22.155,62	58.114,25	106.099,97	129.435,39	145.633,63							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**96.294,26**	**252.580,05**	**461.138,78**	**562.560,75**	**632.962,63**							
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Rio Grande
Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gilberto Arabidian Junior
CREA/CAU: RS 159864
ART/RRT: 14564863

PMv3.16

Documento assinado em via eletrônica por **GILBERTO ARABIDIAN JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL,** em 21/09/2026 14:24:54
Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=QWRL.JETJ.SNOF.JGOE