CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DAS RECICLADORAS QUINTA, HIDRAULICA E C	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**156.200,96**	% Período:	4,90%	14,75%	22,40%	21,25%	16,00%	10,50%	6,00%	4,20%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DAS 3 RECICLADORA	156.200,96	% Período:	4,90%	14,75%	22,40%	21,25%	16,00%	10,50%	6,00%	4,20%				
2.	**RECICLADORA HIDRÁULICA**	**1.540.360,46**	% Período:	15,23%	31,09%	23,06%	11,26%	11,06%	8,30%						
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	42.048,42	% Período:	40,00%	40,00%	10,00%	5,32%	2,34%	2,34%						
2.2.	ARQUITETONICO	475.815,48	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
2.3.	ESTRUTURAL	871.024,14	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
2.4.	HIDROSSANITARIO	18.108,48	% Período:		20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%						
2.5.	ELÉTRICA	114.986,30	% Período:		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
2.6.	PPCI	14.973,14	% Período:						100,00%						
2.7.	LIMPEZA GERAL	3.404,50	% Período:						100,00%						
3.	**RECICLADORA QUINTA**	**1.555.924,35**	% Período:		15,04%	30,96%	23,03%	11,49%	11,17%	8,32%					
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	40.530,18	% Período:		40,00%	40,00%	10,00%	5,32%	2,34%	2,34%					
3.2.	ARQUITETONICO	475.815,48	% Período:				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
3.3.	ESTRUTURAL	871.024,14	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
3.4.	HIDROSSANITARIO	37.703,79	% Período:			20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%					
3.5.	ELÉTRICA	112.473,12	% Período:			20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
3.6.	PPCI	14.973,14	% Período:							100,00%					
3.7.	LIMPEZA FINA DE OBRA	3.404,50	% Período:							100,00%					
4.	**RECICLADORA CASTELO BRANCO**	**1.587.747,04**	% Período:			15,57%	31,16%	25,05%	12,05%	7,98%	8,20%				
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	73.521,62	% Período:			40,00%	40,00%	10,00%	5,32%	2,34%	2,34%				
4.2.	ARQUITETONICO	475.815,48	% Período:					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
4.3.	ESTRUTURAL	871.024,14	% Período:			25,00%	50,00%	25,00%							
4.4.	HIDROSSANITARIO	37.988,44	% Período:				20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
4.5.	ELÉTRICA	111.019,72	% Período:				20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DAS RECICLADORAS QUINTA, HIDRAULICA E C	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
4.6.	PPCI	14.973,14	% Período:								100,00%				
4.7.	LIMPEZA FINA DE OBRA	3.404,50	% Período:								100,00%				

Total: R$ 4.840.232,81

Período:	%:	5,00%	15,21%	23,12%	21,89%	15,94%	10,52%	5,49%	2,82%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	242.229,25	735.958,14	1.119.154,78	1.059.581,32	771.700,77	509.322,13	265.564,02	136.722,40					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**242.229,25**	**735.958,14**	**1.119.154,78**	**1.059.581,32**	**771.700,77**	**509.322,13**	**265.564,02**	**136.722,40**					
Acumulado:	%:	5,00%	20,21%	43,33%	65,22%	81,17%	91,69%	97,18%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	242.229,25	978.187,39	2.097.342,17	3.156.923,49	3.928.624,26	4.437.946,39	4.703.510,41	4.840.232,81					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**242.229,25**	**978.187,39**	**2.097.342,17**	**3.156.923,49**	**3.928.624,26**	**4.437.946,39**	**4.703.510,41**	**4.840.232,81**					
	Administração Local:	4,90%	19,65%	42,05%	63,30%	79,30%	89,80%	95,80%	100,00%					

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DAS 3 RECIC

Rio Grande / RS
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Michele Seus Nornberg
CREA/CAU: 195502
ART/RRT: 14531889 / 14531010 / 14529722

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICHELE SEUS NORNBERG
Data: 14/10/2026 17:35:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br