EMEF PORTO SEGURO -

Referência: SINAPI/RS setembro/2026 | BDI 25,12% | Valores com BDI em R$

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR (R$)	MÊS 1
			R$
1	**PILARES E VIGA**	4.134,73	2.480,84
2	**RECUPERAÇÃO DA VIGA AÉREA**	1.306,34	914,44
3	**COBERTURA**	7.709,55	1.541,91
4	**REFORÇO DO MURO JUNTO À PISTA DE SKATE**	8.135,83	3.254,33
5	**LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS**	749,16	0,00
	TOTAL	**22.035,61**	**8.191,52**
	TOTAL ACUMULADO		**8.191,52**

Eng. Civil Oldair Antônio Colares, MSc. – CREA/RS 136.653

Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=D1ED.WBHQ.5GLY.GRZL

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (3 MESES)

	MÊS 2		MÊS 3	
%	R$	%	R$	%
60,00%	1.653,89	40,00%	0,00	0,00%
70,00%	391,90	30,00%	0,00	0,00%
20,00%	4.625,73	60,00%	1.541,91	20,00%
40,00%	3.254,33	40,00%	1.627,17	20,00%
0,00%	0,00	0,00%	749,16	100,00%
37,17%	**9.925,85**	**45,04%**	**3.918,24**	**17,78%**
37,17%	**18.117,37**	**82,22%**	**22.035,61**	**100,00%**

Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=D1ED.WBHQ.5GLY.GRZL

TOTAL
R$
4.134,73
1.306,34
7.709,55
8.135,83
749,16
22.035,61
22.035,61

Documento assinado em via eletrônica por **OLDAIR ANTONIO COLARES, ENGENHEIRO CIVIL,** em 09/11/2026 11:25:23
Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=D1ED.WBHQ.5GLY.GRZL