REDES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL EMEI VOVÓ ZOQUINHA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R$	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
			R$	%	R$	%	R$	%
1	**Rede de esgoto Cloacal**	35.907,73	14.363,09	40,00	21.544,64	60,00	35.907,73	100,00
2	**Rede de Esgoto Pluvial**	51.660,55	23.247,25	45,00	28.413,30	55,00	51.660,55	100,00
5	**Limpeza Final**	978,60	0,00	0,00	978,60	100,00	978,60	100,00
	TOTAL	**88.546,88**	R$ 37.610,34	42,48%	**R$ 50.936,54**	57,52%	**R$ 88.546,88**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO		**R$ 37.610,34**	**42,48%**	**R$ 88.546,88**	**100,00%**		

Outubro de 2026

ENGº CIVIL OLDAIR ANTONIO COLARES
CREA/RS 136.653

Documento assinado em via eletrônica por **OLDAIR ANTONIO COLARES, ENGENHEIRO CIVIL,** em 14/10/2026 09:43:33
Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=ORFO.QWXP.V003.3DUO