## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**ESCOLA MATE AMARGO**

**Prazo de execução: 4 meses | Valores com BDI de 25,12%**

| Item | Etapa / serviço | Valor total | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Total programado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | | |
| 1.1 | **Demais reparos estruturais** | R$ 18.676,39 | 60% | R$ 11.205,83 | 40% | R$ 7.470,56 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | R$ 18.676,39 | R$ 0,00 |
| 2 | **Reforma da praça de brinquedos** | R$ 26.509,38 | 25% | R$ 6.627,34 | 45% | R$ 11.929,22 | 30% | R$ 7.952,82 | 0% | R$ 0,00 | R$ 26.509,38 | R$ 0,00 |
| 4 | **Pintura externa da fachada, grades e esquadrias** | R$ 118.552,05 | 20% | R$ 23.710,41 | 35% | R$ 41.493,21 | 35% | R$ 41.493,21 | 10% | R$ 11.855,22 | R$ 118.552,05 | R$ 0,00 |
| 5 | **Limpeza geral e destinação de resíduos** | R$ 3.910,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | 100% | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL MENSAL** | | **R$ 167.647,82** | | **R$ 41.543,58** | | **R$ 60.892,99** | | **R$ 49.446,03** | | **R$ 15.765,22** | **R$ 167.647,82** | **R$ 0,00** |
| **PERCENTUAL MENSAL DA OBRA** | | | | 24,78% | | 36,32% | | 29,49% | | 9,40% | | |
| **PERCENTUAL ACUMULADO** | | | | 24,78% | | 61,10% | | 90,60% | | 100,00% | | |
| **VALOR ACUMULADO** | | | | R$ 41.543,58 | | R$ 102.436,57 | | R$ 151.882,60 | | R$ 167.647,82 | | |

*Critério: mobilização e reparos no início; administração local distribuída igualmente nos quatro meses; praça e fachada concentradas nos meses intermediários; pinturas após os preparos; limpeza geral no encerramento.*

Eng. Oldair Antonio Colares - CREA 136653
Setembro de 2026

Documento assinado em via eletrônica por **OLDAIR ANTONIO COLARES, ENGENHEIRO CIVIL,** em 14/09/2026 16:06:24
Para validar este documento acesse: https://grp.riogrande.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270&chancela=8YQV.FFZZ.PDAO.D9MX