PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO
ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAÇA JOÃO CORRÊA LOCALIZADA ENTRE AVENIDA OSWALDO ARANHA, AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS E RUA PREFEITO JOÃO ALFREDO, Nº 61, CENTRO – CANELA -RS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DOS FORNOS DA PRAÇA JOÃO CORRÊA

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 45.136,58	R$ 35.570,87	78,80%	R$ 1.366,53	3,02%	R$ 1.366,53	3,03%	R$ 1.366,53	3,03%	R$ 1.366,53	3,03%	R$ 1.366,53	3,03%	R$ 1.366,53	3,03%	R$ 1.366,53	3,03%
2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DO CANTEIRO DA PRAÇA	R$ 6.965,17	R$ 6.965,17	100,00%														
3	FUNDAÇÕES	R$ 70.143,67	R$ 35.071,84	50,00%	R$ 35.071,84	50,00%												
4	SUPERESTRUTURA	R$ 96.808,88			R$ 48.404,44	50,00%	R$ 48.404,44	50,00%										
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 47.669,01					R$ 33.368,31	70,00%	R$ 14.300,70	30,00%								
6	COBERTURA	R$ 254.702,63							R$ 63.675,66	25,00%	R$ 63.675,66	25,00%	R$ 63.675,66	25,00%	R$ 63.675,66	25,00%		
7	ESQUADRIAS	R$ 58.670,17													R$ 29.335,09	50,00%	R$ 29.335,09	50,00%
8	REVESTIMENTOS	R$ 108.348,24							R$ 37.921,88	35,00%	R$ 37.921,88	35,00%	R$ 32.504,47	30,00%				
9	PINTURA	R$ 45.375,06											R$ 22.687,53	50,00%	R$ 22.687,53	50,00%		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 18.328,40							R$ 9.164,20	50,00%	R$ 9.164,20	50,00%						
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 20.664,27													R$ 10.332,14	50,00%	R$ 10.332,14	50,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 27.154,53									R$ 9.504,09	35,00%	R$ 9.504,09	35,00%	R$ 8.146,36	30,00%		
13	ÁREA DOS FORNOS COLONIAIS	R$ 51.578,92					R$ 16.395,57	31,79%									R$ 35.183,35	68,21%
14	INSTALAÇÕES DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI)	R$ 1.780,11															R$ 1.780,11	100,00%
15	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	R$ 29.529,24															R$ 29.529,24	100,00%
16	PAISAGISMO (CANTEIROS)	R$ 5.163,85															R$ 5.163,85	100,00%
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 2.113,33															R$ 2.113,33	100,00%
TOTAL		R$ 890.132,06	R$ 77.607,88	8,72%	R$ 84.842,81	9,53%	R$ 99.534,84	11,18%	R$ 126.428,97	14,20%	R$ 121.632,36	13,66%	R$ 129.738,28	14,58%	R$ 135.543,30	15,23%	R$ 114.803,63	12,90%
		ACUMULADO =	R$ 77.607,88	8,72%	R$ 162.450,68	18,25%	R$ 261.985,52	29,43%	R$ 388.414,50	43,64%	R$ 510.046,86	57,30%	R$ 639.785,13	71,88%	R$ 775.328,43	87,10%	R$ 890.132,06	100,00%

Carolina F. Sebalhos
CAU A188374-7

Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal de Canela

CANELA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025