MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS

OBJETO: ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO - CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, ESQUINA COM A RUA PAULO VI, BAIRRO CENTRO, CARLOS BARBOSA

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO		VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OB	R$	10.990,00	18,45%	R$ 2.027,30	16,20%	R$ 1.780,89	13,80%	R$ 1.516,62	18,22%	R$ 2.002,86	13,80%	R$ 1.516,62	19,52%	R$ 2.145,71
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	R$	21.129,56	61,05%	R$ 12.900,51	7,79%	R$ 1.645,81	7,79%	R$ 1.645,81	7,79%	R$ 1.645,81	7,79%	R$ 1.645,81	7,79%	R$ 1.645,81
1.3	LIMPEZA VEGETAÇÃO	R$	4.648,44	100,00%	R$ 4.648,44										
1.4	FUNDAÇÕES	R$	89.015,02	45,00%	R$ 40.056,76	55,00%	R$ 48.958,26								
1.5	ESTRUTURA PASSEIO PÚBLICO	R$	138.163,65					30,00%	R$ 41.449,10	40,00%	R$ 55.265,45	30,00%	R$ 41.449,10		
1.6	GUARDA-CORPO E PORTÕES	R$	50.900,15											100,00%	R$ 50.900,15
1.7	LETREIROS	R$	2.861,28											100,00%	R$ 2.861,28
1.8	URBANIZAÇÃO	R$	2.580,78											100,00%	R$ 2.580,78
1.9	SERVIÇOS FINAIS	R$	2.982,45											100,00%	R$ 2.982,45
	TOTAL	**R$**	**323.271,33**	**18,45%**	**R$ 59.633,01**	**16,20%**	**R$ 52.384,96**	**13,80%**	**R$ 44.611,53**	**18,22%**	**R$ 58.914,12**	**13,80%**	**R$ 44.611,53**	**19,52%**	**R$ 63.116,18**

CARLOS BARBOSA, 03 DE SETEMBRO DE 2026.

Assinado de forma digital por RODOLFO TAUFER:02391311001

FELIPE CENCI SBERSE NERY
SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOS

RODOLFO TAUFER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 251479
ART Nº 14632989