SIMONAGGIO
Brita, Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI- RS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 21/2026

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ZAIR CARRARO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: SIMONAGGIO & CIA. LTDA. CNPJ: 90.055.724/0001-25

ENDEREÇO: RUA ALENCAR ARARIPE, Nº 1524 - GARIBALDI/RS FONE: 54.3462-1727

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 01 - 1º MÊS		ETAPA 02 - 2º MÊS		ETAPA 03 - 3º MÊS		ETAPA 04 - 4º MÊS		ETAPA 05 - 5º MÊS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	30,94%	9.422,78	30,81%	9.383,19	18,43%	5.612,86	17,17%	5.229,12	2,65%	807,05	100,00%	**30.455,00**
2	SERVIÇOS INICIAIS	88,11%	29.745,20	2,97%	1.002,65	2,97%	1.002,65	2,97%	1.002,65	2,98%	1.006,02	100,00%	**33.759,17**
3	DRENAGEM PLUVIAL	40,00%	112.260,03	40,00%	112.260,03	20,00%	56.130,02	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	**280.650,08**
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	70,00%	222.462,91	30,00%	95.341,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	**317.804,17**
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	40,00%	153.762,60	35,00%	134.542,27	25,00%	96.101,62	0,00%	-	100,00%	**384.406,49**
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	0,00%	-	0,00%	-	15,00%	17.211,65	85,00%	97.532,67	0,00%	-	100,00%	**114.744,32**
7	SINALIZAÇÃO E COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	8.223,47	25,00%	8.223,47	50,00%	16.446,95	100,00%	**32.893,89**
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,00%	-	40,00%	3.263,27	35,00%	2.855,36	25,00%	2.039,54	0,00%	-	100,00%	**8.158,17**
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.128,71	100,00%	**14.128,71**
TOTAL DA ETAPA		**30,72%**	**373.890,92**	**30,81%**	**375.012,99**	**18,54%**	**225.578,28**	**17,27%**	**210.129,07**	**2,66%**	**32.388,74**	**100,00%**	**1.217.000,00**
TOTAL ACUMULADO		**30,72%**	**373.890,92**	**61,54%**	**748.903,91**	**80,07%**	**974.482,19**	**97,34%**	**1.184.611,26**	**100,00%**	**1.217.000,00**		

SIMONAGGIO & CIA. LTDA.
Engº Civil ANDRÉ DA COSTA EIFERT
CREA 88.104

Saleti Simonaggio Postinghel
Simonaggio & Cia Ltda.
Diretora