CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Serafina Corrêa - RS	0	0	Pavimentação Asfáltica em CBUQ

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01 - E00 a E02	TRECHO 01 - E02 a E09	TRECHO 02 - E9 a E14	TRECHO 02 - E13 a E17	ADM DA OBRA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5																				
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	Administração local					3																				
3	Serviços iniciais	1	1	1	1																					
4	Remoção	1	1	1	1																					
5	Subbase macadame seco			1																						
6	Base BGS			1																						
7	Imprimação			1																						
8	Ligação RR2C	2	2	3	3																					
9	CBUQ - Faixa B - 3cm	2	2	3	3																					
10	CBUQ - Faixa C - 4cm	2	2	3	3																					
11	Sinalização Fixa	3	3	3	3																					
12	Sinalização Provisória	3																								
13	Serviços finais				3																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	26,19%	36,74%	37,07%
	R$	217.092,76	304.536,14	307.283,77
Acumulado	%	26,19%	62,93%	100,00%
	R$	217.092,76	521.628,90	828.912,67

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 14/09/2026 08:06:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Serafina C
Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jonatas Chagas
CREA/CAU: RS246244
ART/RRT: 14269175