CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Serafina Corrêa	Sede Motocross	Orçamento estimado para Processo Licitatório

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MOTOCRO**	**474.652,88**	% Período:	19,48%	25,00%	26,88%	23,64%	5,00%							
1.1.	Serviços Iniciais e Preliminares	12.747,14	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentação de Terra	793,41	% Período:	100,00%											
1.3.	Fundação	15.626,78	% Período:	100,00%											
1.4.	Infraestrutura	7.646,02	% Período:	100,00%											
1.5.	Supraestrutura	46.447,14	% Período:	100,00%											
1.6.	Paredes	37.983,38	% Período:		100,00%										
1.7.	Cobertura	53.719,16	% Período:		60,00%	40,00%									
1.8.	Revestimentos Internos e Externos	84.061,33	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.9.	Pisos	38.013,52	% Período:			100,00%									
1.10.	Esquadrias e Similares	39.281,89	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	Divisórias Internas	26.004,32	% Período:				100,00%								
1.12.	Instalações Elétricas	26.773,76	% Período:	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%								
1.13.	Instalações Hidrossanitárias	24.971,81	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.14.	Aparelhos, Metais, Acessórios e Móveis	20.244,51	% Período:				100,00%								
1.15.	Prevenção e Combate a Incêndio - PPCI	1.153,39	% Período:				100,00%								
1.16.	Complementos	19.889,32	% Período:					100,00%							
1.17.	Administração e Execução	19.296,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Serafina Corrêa	Sede Motocross	Orçamento estimado para Processo Licitatório

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
Total:	**R$ 474.652,88**	Período:	%:	19,48%	25,00%	26,88%	23,64%	5,00%							
			Repasse:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	92.474,44	118.652,02	127.579,27	112.198,63	23.748,52							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	**92.474,44**	**118.652,02**	**127.579,27**	**112.198,63**	**23.748,52**							
		Acumulado:	%:	19,48%	44,48%	71,36%	95,00%	100,00%							
			Repasse:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	92.474,44	211.126,46	338.705,73	450.904,36	474.652,88							
			Outros:	-	-	-	-	-							
crosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**92.474,44**	**211.126,46**	**338.705,73**	**450.904,36**	**474.652,88**							
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Serafina Corrêa/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Migliavacca
CREA/CAU: CREA RS146.422
ART/RRT: 14685683