Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Pavimentação com bloco de concretro intertravado.
Local: Rua Flores da Cunha - Trecho entre as Ruas 14 de Julho e 13 de Maio
Responsável Técnico: Eng. Civil Cléo Ricardo da Silva Pinto - CREA/RS 74550-D
Programa: Emenda Parlamentar

Item	Descrição	Valor (R$)	Mêses			
			Mês 01	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**
1.1	**Serviços preliminares**	R$ 8.030,23	R$ 8.030,23	R$ -	R$ -	R$ -
		1,62%	100%	0%	0%	0%
1.2	**Base + Rejunte**	R$ 29.910,94	R$ -	R$ 8.973,28	R$ 11.964,37	R$ 8.973,28
		6,02%		30%	40%	30%
1.3	**Tubulação de esgoto pluvial**	R$ 95.414,32	R$ 47.707,16	R$ 28.624,29	R$ 9.541,43	R$ 9.541,43
		19,21%	50%	30%	10%	10%
1.4	**Meio fio**	R$ 72.618,65	R$ -	R$ 29.047,46	R$ 29.047,46	R$ 14.523,73
		481,11%	0%	40%	40%	20%
1.5	**Pavimentação**	R$ 272.586,96	R$ -	R$ 109.034,78	R$ 109.034,78	R$ 54.517,39
		54,87%	0%	40%	40%	20%
1.6	**Caixa de esgoto pluvial**	R$ 15.093,95	R$ 10.565,77	R$ 4.528,19	R$ -	R$ -
		3,04%	70%	30%	0%	0%
1.7	**Sinalização**	R$ 3.140,58				R$ 3.140,58
						100%
	Total dos Serviços	R$ 496.795,62	**R$ 66.303,16**	**R$ 180.208,00**	**R$ 159.588,05**	**R$ 90.696,42**
		100,00%	**13,35%**	**36,27%**	**32,12%**	**18,26%**
	Serviços Acumulados		R$ 66.303,16	R$ 246.511,16	R$ 406.099,20	R$ 496.795,62
			13,35%	49,62%	81,74%	100,00%

Cléo Ricardo da Silva Pinto

Assinado digitalmente por Cléo Ricardo da Silva Pinto
DN: C=BR, E=engcleo@gmail.com, CN=Cléo Ricardo da Silva Pinto
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 31/08/2026 13:14
Versão PDFX: 1.4.27