PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de abrigo para poço artesiano e rede de água no Pau Fincado

Responsável Técnico: Eng. Civil Cléo Ricardo Pinto - CREA/RS nr. 074550 - D

Item	Serviços	Incidência	Distribuição dos meses	
			1 (30 dias)	**2**(60 dias)
1	LOCAÇÃO DA OBRA	1,54%	100%	
		R$ 610,00	R$ 610,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA	11,28%	100%	
		R$ 4.463,38	R$ 4.463,38	
3	FUNDAÇÕES	4,95%	100%	
		1958,25	R$ 1.958,25	
4	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,00%	100%	
		R$ 1.186,75	R$ 1.186,75	
5	COBERTURA	0,63%	100%	
		250,99	R$ 250,99	
6	REVESTIMENTO	0,87%	100%	
		R$ 342,20	R$ 342,20	R$ -
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,13%	100%	
		R$ 52,88	R$ 52,88	R$ -
8	PISOS	0,06%	100%	
		R$ 25,50	R$ 25,50	R$ -
9	PINTURA	0,09%	100%	
		R$ 36,49	R$ 36,49	R$ -
10	VIDROS	3,67%	100%	
		R$ 1.451,15	R$ 1.451,15	R$ -
11	REDE DE ÁGUA	73,52%	100%	
		R$ 29.081,25	R$ 29.081,25	R$ -
12	LIMPEZA DA OBRA	0,25%	100%	
		R$ 98,44	R$ 98,44	R$ -
	TOTAL GERAL	R$ 39.557,27		
		100,00%		
	Percentual por Periodo (%)		100,00%	0,00%
	Valor por Periodo (R$)		R$ 39.557,27	R$ -
	Percentual acumulado		100,00%	100,00%
	Total Acumulado	R$ 39.557,27	R$ 39.557,27	R$ 39.557,27

Cléo Ricardo da Silva Pinto

Engenheiro Civil - CREA/RS 074550-D