CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA - FISICO - FINANCEIRO

OBRA	**AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA POPULAR - CENTRO ADMINISTRARIVO**	ENDEREÇO	Avenida 01 Leste 2761 - bairro: Centro Administrativo								
REFERÊNCIA	SINAPI - 08/26 - NÃO DESONERADO	LOCAL	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
CLIENTE:	***MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA***		**CÓDIGO DO PROJETO:**					**015_2025**			
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**VALOR (R$)**	**% ITEM**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	
1	**SERVIÇOS INCIAIS**	R$ 5.026,52	1,14%	100%							
	DESEMBOLSO			R$ 5.026,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
2	**CORTE E ATERRO**	R$ -	0,00%	100%							
	DESEMBOLSO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
3	**PAVIMENTAÇÃO**	R$ 3.648,56	0,82%	50%	50%						
	DESEMBOLSO			R$ 1.824,28	R$ 1.824,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
4	**RADIER**	R$ 66.040,81	14,92%		30%	30%	20%	20%			
	DESEMBOLSO			R$ -	R$ 19.812,24	R$ 19.812,24	R$ 13.208,16	R$ 13.208,16	R$ -	R$ -	
5	**GAVETÁRIO**	R$ 343.670,31	77,63%			20%	30%	30%	20%		
	DESEMBOLSO			R$ -	R$ -	R$ 68.734,06	R$ 103.101,09	R$ 103.101,09	R$ 68.734,06	R$ -	
6	**DRENAGEM E VENTILAÇÃO**	R$ 24.302,22	5,49%			20%	20%	20%		40%	
	DESEMBOLSO			R$ -	R$ -	R$ 4.860,44	R$ 4.860,44	R$ 4.860,44	R$ -	R$ 9.720,89	
	VALORES TOTAIS	***R$ 442.688,42***	**100,00%**	**R$ 6.850,80**	**R$ 21.636,52**	**R$ 93.406,75**	**R$ 121.169,70**	**R$ 121.169,70**	**R$ 68.734,06**	**R$ 9.720,89**	
	VALORES PERCENTUAIS TOTAIS			**2%**	**5%**	**21%**	**27%**	**27%**	**16%**	**2%**	

MARCUS VINICIUS SPIANDORELLO:80330177087

Assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS SPIANDORELLO:80330177087
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26639350000196, OU=presencial, CN=MARCUS VINICIUS SPIANDORELLO:80330177087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.09 08:55:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Marcus Vinicius Spiandorello
CREA - 159823 -D