CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	RUA LEDEU ANCHAU - TRECHO 1 - BAIRRO ALESGUT- CIDADE TEUTÔNIA-RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA-T1-227,88M**	**643.547,81**	% Período:	16,30%	42,72%	40,99%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.721,50	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	32.156,83	% Período:	26,58%	27,18%	46,24%									
1.3.	LIMPEZA MECANIZADA	2.172,90	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	16.061,04	% Período:	100,00%											
1.5.	MEIO FIO	30.685,35	% Período:		96,85%	3,15%									
1.6.	ACESSIBILIDADE	1.976,64	% Período:			100,00%									
1.7.	MICRODRENAGEM-TUBULAÇÃO	49.267,33	% Período:	100,00%											
1.8.	MICRODRENAGEM - CAIXAS	27.159,34	% Período:	100,00%											
1.9.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	459.512,94	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	SINALIZAÇÃO DA VIA	7.833,94	% Período:			100,00%									

Total: R$ 643.547,81

Período:	%:		16,30%	42,72%	40,99%									
	Repasse:		-	-	-									
	Contrapartida:		104.878,77	274.910,89	263.758,15									
	Outros:		-	-	-									
	Investimento:		**104.878,77**	**274.910,89**	**263.758,15**									
Acumulado:	%:		16,30%	59,01%	100,00%									
	Repasse:		-	-	-									
	Contrapartida:		104.878,77	379.789,66	643.547,81									
	Outros:		-	-	-									
	Investimento:		**104.878,77**	**379.789,66**	**643.547,81**									
	Administração Local:		10,00%	50,00%	100,00%									

TEUTÔNIA/RS
Local

terça-feira, 30 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14455839

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL: 26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.05 17:00:56 -03'00'