CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - RECAPEAME	RUA MARIO SCHAEFFER - BAIRRO CANABARRO - CIDADE TEUTÔNIA-RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO - TRECHO 4**	783.085,33	% Período:	32,26%	32,11%	35,63%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.888,72	% Período:	17,82%	39,60%	42,57%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	33.460,62	% Período:	45,77%	8,46%	45,78%									
1.3.	MEIO FIO	639,10	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REMENDO PROFUNDO DOS BORRACH	233.997,96	% Período:	100,00%											
1.5.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	483.226,67	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO DA VIA	14.872,26	% Período:			100,00%									

Total: R$ 783.085,33

Período:	%:	32,26%	32,11%	35,63%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	252.641,03	251.436,42	279.007,88										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**252.641,03**	**251.436,42**	**279.007,88**										
Acumulado:	%:	32,26%	64,37%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	252.641,03	504.077,45	783.085,33										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**252.641,03**	**504.077,45**	**783.085,33**										
	Administração Local:	17,82%	57,43%	100,00%										

EDUARDO SCHNEIDER:01761075098

Assinado de forma digital por EDUARDO SCHNEIDER:01761075098
Dados: 2026.09.02 13:44:53 -03'00'

TEUTÔNIA/RS
Local

terça-feira, 1 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL EDUARDO SCHNEIDER
CREA/CAU: CREA/RS 223034
ART/RRT: -