CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - RECAPEAMEN	RUA MARIO SCHAEFFER - BAIRRO CANABARRO - CIDADE TEUTÔNIA-RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO - TRECHO 4(**	**737.871,70**	% Período:	24,98%	35,48%	39,55%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.888,72	% Período:	17,82%	39,60%	42,57%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	33.460,62	% Período:	45,77%	8,46%	45,78%									
1.3.	MEIO FIO	639,10	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REMENDO PROFUNDO DOS BORRACHU	165.641,72	% Período:	100,00%											
1.5.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	503.926,43	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO DA VIA	17.315,11	% Período:			100,00%									

Total: R$ 737.871,70

Período:	%:	24,98%	35,48%	39,55%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	184.284,79	261.786,24	291.800,67										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**184.284,79**	**261.786,24**	**291.800,67**										
Acumulado:	%:	24,98%	60,45%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	184.284,79	446.071,03	737.871,70										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**184.284,79**	**446.071,03**	**737.871,70**										
	Administração Local:	17,82%	57,43%	100,00%										

TEUTÔNIA/RS
Local

sexta-feira, 10 de julho de 2026
Data

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015

Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.10 15:13:53 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14335778