Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

**Obra**
Reforma e Ampliação da UBS Lajeado Grande

**Bancos**
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**
31,33%

**Encargos Sociais**
Desonerado

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços iniciais | **100,00%**<br>**7.427,07** | 50,00%<br>3.713,54 | 50,00%<br>3.713,54 | | | |
| 2 | Reforma e Ampliação | **100,00%**<br>**213.336,72** | 10,00%<br>21.333,67 | 30,00%<br>64.001,02 | 20,00%<br>42.667,34 | 40,00%<br>85.334,69 | |
| 3 | Estrutural | **100,00%**<br>**201.203,54** | 15,00%<br>30.180,53 | 20,00%<br>40.240,71 | 25,00%<br>50.300,89 | 20,00%<br>40.240,71 | 20,00%<br>40.240,71 |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | **100,00%**<br>**28.867,80** | | 10,00%<br>2.886,78 | 35,00%<br>10.103,73 | 35,00%<br>10.103,73 | 20,00%<br>5.773,56 |
| 5 | LÓGICA E TELEFONE | **100,00%**<br>**4.279,66** | | 35,00%<br>1.497,88 | 35,00%<br>1.497,88 | 20,00%<br>855,93 | 10,00%<br>427,97 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | **100,00%**<br>**3.356,81** | | 25,00%<br>839,20 | 35,00%<br>1.174,88 | 35,00%<br>1.174,88 | 5,00%<br>167,84 |
| 7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | **100,00%**<br>**18.694,95** | | 25,00%<br>4.673,74 | 35,00%<br>6.543,23 | 35,00%<br>6.543,23 | 5,00%<br>934,75 |
| **Porcentagem** | | | **11,57%** | **24,7%** | **23,53%** | **30,23%** | **9,96%** |
| **Custo** | | | **55.227,73** | **117.852,86** | **112.287,95** | **144.253,17** | **47.544,82** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **11,57%** | **36,27%** | **59,8%** | **90,04%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **55.227,73** | **173.080,59** | **285.368,54** | **429.621,71** | **477.166,55** |

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865

Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865
Dados: 2026.07.20 11:31:30 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida
Engenheiro Civil - CREA/SP63557828