Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pavimentação em CBUQ - Taínhas - REV 01	SINAPI - 11/2025 - RS SBC - 12/2025 - RS SICRO3 - 07/2025 - RS SICRO2 - 11/2016 - RS	24,22% B.D.I DIFERENCIADO 15,00%	Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Terraplenagem	100,00% 382.490,64	20,00% 76.498,13	20,00% 76.498,13	20,00% 76.498,13	20,00% 76.498,13	20,00% 76.498,13
2	Pavimentação	100,00% 938.416,86		40,00% 375.366,74	20,00% 187.683,37	20,00% 187.683,37	20,00% 187.683,37
3	Obras Complementares	100,00% 132.980,42	30,00% 39.894,13	20,00% 26.596,08	10,00% 13.298,04	20,00% 26.596,08	20,00% 26.596,08
4	Drenagem	100,00% 95.647,97	20,00% 19.129,59	10,00% 9.564,80	30,00% 28.694,39	30,00% 28.694,39	10,00% 9.564,80
Porcentagem			8,75%	31,49%	19,76%	20,62%	19,38%
Custo			135.521,84	488.025,75	306.173,93	319.471,97	300.342,38
Porcentagem Acumulado			8,75%	40,24%	60,0%	80,62%	100,0%
Custo Acumulado			135.521,84	623.547,59	929.721,52	1.249.193,49	1.549.535,89

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865

Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865
Dados: 2026.06.16 15:32:12 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida
Engenheiro Civil - CREA/SP 63557828