Obra
Pavimentação em CBUQ - Rua Ernesto Dorneles

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,17%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 0,00%
Mensalista: 24,17%

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	TERRAPLANAGEM	100,00% 77.521,62	50,00% 38.760,81	50,00% 38.760,81	
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 178.275,21		30,00% 53.482,56	70,00% 124.792,65
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.342,94		50,00% 19.171,47	50,00% 19.171,47
4	Drenagem	100,00% 54.533,80	10,00% 5.453,38	60,00% 32.720,28	30,00% 16.360,14
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 35.998,80	30,00% 10.799,64	40,00% 14.399,52	30,00% 10.799,64
Porcentagem			**14,3%**	**41,21%**	**44,49%**
Custo			**55.013,83**	**158.534,64**	**171.123,89**
Porcentagem Acumulado			**14,3%**	**55,51%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**55.013,83**	**213.548,47**	**384.672,37**

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865

Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865
Dados: 2026.05.19 17:10:16 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida
Engenheiro Civil - CREA/SP 63557828