Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Obra
Pavimentação em CBUQ - Gauchinha

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,17%

Encargos Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	TERRAPLANAGEM	100,00% 22.809,46	50,00% 11.404,73	50,00% 11.404,73		
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 436.007,88		30,00% 130.802,36	50,00% 218.003,94	20,00% 87.201,58
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 64.854,22		50,00% 32.427,11	50,00% 32.427,11	
4	DRENAGEM	100,00% 136.308,69	40,00% 54.523,48	40,00% 54.523,48	20,00% 27.261,74	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 35.998,80	25,00% 8.999,70	25,00% 8.999,70	25,00% 8.999,70	25,00% 8.999,70
Porcentagem			**10,77%**	**34,22%**	**41,19%**	**13,82%**
Custo			**74.927,90**	**238.157,38**	**286.692,48**	**96.201,27**
Porcentagem Acumulado			**10,77%**	**44,98%**	**86,18%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**74.927,90**	**313.085,28**	**599.777,76**	**695.979,05**

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865

Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865
Dados: 2026.06.16 08:48:51 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida
Engenheiro Civil - CREA/SP 63557828