Obra
ORÇAMENTO PRAÇA RINCÃO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
24,33%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		11.852,15	11.852,15					
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	100,00%	100,00%					
		1.694,55	1.694,55					
3	DRENAGEM	100,00%	75,00%		25,00%			
		1.443,11	1.082,33		360,78			
4	INFRAESTRUTURA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	100,00%	8,49%				12,92%	78,60%
		89.078,60	7.558,98				11.507,15	70.012,47
4.1	ENTRADA DE ENERGIA + SPDA	100,00%					100,00%	
		2.767,43					2.767,43	
4.2	QUADRO DE DISTRIUIÇÃO DE DISJUNTORES	100,00%					100,00%	
		224,94					224,94	
4.3	CABOS E ELETRODUTOS	100,00%	50,00%				50,00%	
		15.117,96	7.558,98				7.558,98	
4.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	100,00%					100,00%	
		177,05					177,05	
4.5	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	100,00%						100,00%
		67.371,27						67.371,27
4.5.1	POSTES DE ILUMINAÇÃO	0,00%						
		60.593,07						
4.5.2	REFLETOR PLACA VIVA SÃO CHICO	0,00%						
		699,76						
4.5.3	EMBUTIDOS DE SOLO	0,00%						
		5.249,60						
4.5.4	REFLETORES ILUMINAÇÃO FLOREIRAS	0,00%						
		828,84						
4.6	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	100,00%					100,00%	
		778,75					778,75	
4.7	MONITORAMENTO	100,00%						100,00%
		2.641,20						2.641,20
5	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA - ÁGUA	100,00%	11,57%				37,22%	51,22%
		5.114,62	591,52				1.903,48	2.619,62
5.1	CAVALETE, HIDRÔMETRO	100,00%					100,00%	
		1.903,48					1.903,48	
5.2	ALIMENTAÇÃO PRAÇA	100,00%	100,00%					
		591,52	591,52					
5.3	BEBEDOURO	100,00%						100,00%
		2.619,62						2.619,62
6	PAVIMENTAÇÕES	100,00%		36,02%	63,98%			
		84.372,78		30.388,35	53.984,44			

6.1	**MEIO FIO**	**100,00%** **18.215,75**	100,00% 18.215,75					
6.2	**PAVIMENTOS DE CONCRETO ALISADO**	**100,00%** **24.345,19**	50,00% 12.172,60	50,00% 12.172,60				
6.3	**PISO EM BLOCO INTERTRAVADO**	**100,00%** **41.811,84**		100,00% 41.811,84				
6.3.1	**BLOCOS VERMELHOS - ESPAÇO MULTIUSO, ESPAÇO FITNESS E TRECHO DE CAMINHADA**	**0,00%** **23.115,17**						
6.3.2	**BLOCOS CINZA ESCURO**	**0,00%** **18.696,67**						
7	**QUADRA DE ESPORTES**	**100,00%** **128.862,70**	51,01% 65.732,66		31,27% 40.298,81	2,88% 3.710,45	14,84% 19.120,78	
7.1	**VIGA DE BORDA E BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO FECHAMENTO**	**100,00%** **17.017,10**	100,00% 17.017,10					
7.2	**ALAMBRADO**	**100,00%** **40.298,81**			100,00% 40.298,81			
7.3	**PISO**	**100,00%** **48.715,56**	100,00% 48.715,56					
7.4	**PINTURA DA QUADRA**	**100,00%** **3.710,45**				100,00% 3.710,45		
7.5	**EQUIPAMENTOS**	**100,00%** **19.120,78**					100,00% 19.120,78	
8	**MUROS**	**100,00%** **48.105,32**	50,00% 24.052,66	50,00% 24.052,66				
9	**PARQUE INFANTIL**	**100,00%** **4.949,97**			100,00% 4.949,97			
10	**MOBILIÁRIO URBANO**	**100,00%** **53.494,29**			23,92% 12.795,26	68,55% 36.671,85	7,53% 4.027,18	
10.1	**BANCOS**	**100,00%** **25.590,52**			50,00% 12.795,26	50,00% 12.795,26		
10.1.1	**BANCOS COM FLOREIRA**	**100,00%** **16.747,84**			50,00% 8.373,92	50,00% 8.373,92		
10.1.1.2	**ESTRUTURA EM BLOCO DE CONCRETO**	**0,00%** **4.767,62**						
10.1.1.3	**FLOREIRA (TERRA E BRITA)**	**0,00%** **635,72**						
10.1.1.4	**CONCRETO (ASSENTO)**	**0,00%** **7.133,53**						
10.1.1.5	**MADEIRA E AÇO (ASSENTO E ENCOSTO)**	**0,00%** **4.210,97**						
10.1.2	**BANCOS SOLTOS**	**100,00%** **8.842,68**			50,00% 4.421,34	50,00% 4.421,34		
10.2	**LIXEIRAS**	**100,00%** **2.355,32**					100,00% 2.355,32	
10.3	**MESAS E BANCOS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO**	**100,00%** **1.506,12**				100,00% 1.506,12		
10.4	**EQUIPAMENTOS ACADEMIA**	**100,00%** **22.370,47**				100,00% 22.370,47		
10.5	**PLACA DE INAUGURAÇÃO**	**100,00%** **1.671,86**					100,00% 1.671,86	
11	**PAISAGISMO**	**100,00%** **16.736,75**				50,00% 8.368,38	50,00% 8.368,38	
12	**PLACA VIVA SÃO CHICO**	**100,00%** **5.434,67**			100,00% 5.434,67			
13	**LIMPEZA DE OBRA**	**100,00%** **1.690,00**					100,00% 1.690,00	

14	**RECOLHIMENTO DE ENTULHOS**	**100,00%**	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
		1.309,40	196,41	196,41	196,41	196,41	196,41	327,35
Porcentagem			**5,06%**	**26,51%**	**17,31%**	**14,02%**	**13,73%**	**23,38%**
Custo			**22.975,94**	**120.370,07**	**78.594,28**	**63.675,12**	**62.357,71**	**106.165,7**
Porcentagem Acumulado			**5,06%**	**31,56%**	**48,87%**	**62,89%**	**76,62%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**22.975,94**	**143.346,01**	**221.940,2**	**285.615,4**	**347.973,1**	**454.138,9**

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DA SOIS ANDEGLIERI DE CASTRO
Data: 28/07/2026 10:57:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Gustavo Andeglieri
Diretor de projetos