CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - B. CENTRO - PRAÇ	CONSTRUÇÃO DO CRAS - B. CENTRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE CRAS**	**675.734,12**	% Período:	13,00%	12,15%	12,13%	12,40%	19,53%	14,66%	11,67%	4,45%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	27.921,14	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	373,50	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	ENTRADA DE ÁGUA	600,93	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	56.917,83	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRA ESTRUTURA	44.971,37	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	PAREDES	119.027,64	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	LAJE	50.880,08	% Período:				100,00%								
1.8.	REVESTIMENTO	75.629,11	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%						
1.9.	PISO	36.568,89	% Período:						50,00%	50,00%					
1.10.	TELHADO - TELHA METÁLICA	65.849,06	% Período:					100,00%							
1.11.	ESQUADRIAS	60.202,06	% Período:						50,00%	50,00%					
1.12.	PINTURA	24.346,29	% Período:						20,00%	40,00%	40,00%				
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.592,62	% Período:	6,00%				20,00%	25,00%	25,00%	24,00%				
1.14.	SISTEMA DE ESGOTO	11.284,63	% Período:				50,00%	50,00%							
1.15.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	2.656,88	% Período:						100,00%						
1.16.	REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - S	313,26	% Período:						100,00%						
1.17.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	356,59	% Período:						100,00%						
1.18.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	330,20	% Período:					50,00%	50,00%						
1.19.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	182,81	% Período:					50,00%	50,00%						
1.20.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	639,55	% Período:					50,00%	50,00%						
1.21.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	193,16	% Período:					50,00%	50,00%						
1.22.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	253,82	% Período:					50,00%	50,00%						
1.23.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	330,72	% Período:					50,00%	50,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - B. CENTRO - PRAÇ	CONSTRUÇÃO DO CRAS - B. CENTRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.24.	LOUÇAS E METAIS	21.444,66	% Período:							50,00%	50,00%				
1.25.	SISTEMA PLUVIAL	16.196,73	% Período:						100,00%						
1.26.	CABEAMENTO DE REDE	2.605,92	% Período:					50,00%	50,00%						
1.27.	GÁS E TUBULAÇÃO PEX	2.549,33	% Período:					100,00%							
1.28.	EXTRAS	1.127,15	% Período:							100,00%					
1.30.	PAVIMENTAÇÃO - ACESSO - CALÇADA	15.336,82	% Período:				30,00%	70,00%							
1.31.	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DE OBRA	1.051,37	% Período:								100,00%				

Total: R$ 675.734,12

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	13,00%	12,15%	12,13%	12,40%	19,53%	14,66%	11,67%	4,45%				
	Repasse:	65.021,33	60.729,65	60.674,39	62.015,64	97.655,02	73.305,65	58.359,95	22.238,37				
	Contrapartida:	22.852,93	21.344,55	21.325,12	21.796,53	34.322,63	25.764,61	20.511,67	7.816,08				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**87.874,26**	**82.074,20**	**81.999,51**	**83.812,17**	**131.977,65**	**99.070,26**	**78.871,63**	**30.054,44**				
Acumulado:	%:	13,00%	25,15%	37,29%	49,69%	69,22%	83,88%	95,55%	100,00%				
	Repasse:	65.021,33	125.750,98	186.425,37	248.441,01	346.096,03	419.401,68	477.761,63	500.000,00				
	Contrapartida:	22.852,93	44.197,48	65.522,60	87.319,13	121.641,76	147.406,37	167.918,04	175.734,12				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**87.874,26**	**169.948,46**	**251.947,97**	**335.760,14**	**467.737,79**	**566.808,05**	**645.679,68**	**675.734,12**				
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO GABRIEL / RS
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSIANE MACHADO SOUTO
CREA/CAU: CREA-RS 112501/D
ART/RRT: 14371624