CRONOGRAMA – FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Implantação do Sistema de informação Geográfica via Web, com integração do banco de dados existente na Prefeitura Municipal, atualização da base cartográfica e implementação da consulta de viabilidade do plano diretor e Implantação OMI												
Licença de uso de software e manutenção Mensal Corretiva e Adaptativa do Sistema, com hospedagem na nuvem												
Aerofotogrametria com entrega de imagem aérea atualizada, dentro do período contratual, com GSD 8 cm/pixe para área urbana ou melhor e GSD 15cm para área rural, imageamento 360º aérea e terrestre das vias do perímetro urbano e Imageamento 360º Aéreo, Nuvem de Pontos 3D;												
Atualização Base Cartográfica. Serviço de vetorização das unidades imobiliárias através de imagem e comparativo de áreas, digitalização de fichas cadastrais (serviço/unidade)												
Planta de Valores Municipal												
OMI – OBSERVATÓRIO MERCADO IMOBILIÁRIO												
VALORES MENSAIS %	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%