CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO ORLA	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO ORLA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	ÁREA 02 - COMPLEXO POLIESPORTIVO	523.203,28	% Período:	30,41%	32,36%	37,23%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	102.505,16	% Período:	50,00%	20,00%	30,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.231,30	% Período:	20,00%	35,00%	45,00%									
1.3.	TERRAPLANAGEM	3.188,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO (CONCR	60.863,05	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	QUADRAS CONFORME PROJETO HOMC	252.316,17	% Período:	25,00%	30,00%	45,00%									
1.6.	CONJUNTO REMOVÍVEL PARA VÔLEI DE	5.633,33	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL	6.731,10	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	63.005,83	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.9.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	21.233,37	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.10.	ACESSIBILIDADE	913,49	% Período:			100,00%									
1.11.	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	582,40	% Período:			100,00%									

Total: R$ 523.203,28

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	30,41%	32,36%	37,23%									
	Repasse:	133.607,40	142.167,07	163.544,92									
	Contrapartida:	25.511,07	27.145,46	31.227,36									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**159.118,48**	**169.312,52**	**194.772,28**									
Acumulado:	%:	30,41%	62,77%	100,00%									
	Repasse:	133.607,40	275.774,47	439.319,39									
	Contrapartida:	25.511,07	52.656,53	83.883,89									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**159.118,48**	**328.431,00**	**523.203,28**									
	Administração Local:	20,00%	55,00%	100,00%									

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

TAPES / RS
Local

quinta-feira, 14 de maio de 2026
Data

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:03118360038
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:03118360038
Dados: 2026.05.14 07:56:21 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: João Luiz dos Santos Katczinski
CREA/CAU: CREA 213510/RS
ART/RRT:

Prefeitura Municipal de Tapes
1/1

PMv3.16