PREFEITURA DE TAPES

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO EDIFICIO NOVO CAPS
CRONOGRAMA PARA: 10 MESES

	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	ITEM 11	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R$ 10.711,64	R$ 5.205,49	R$ 155.243,66	R$ 36.949,75	R$ 33.308,28	R$ 57.723,48	R$ 34.306,66	R$ 70.330,58	R$ 124.969,91	R$ 24.871,00	R$ 1.551,63	R$ 555.172,08
%	1,93%	0,94%	27,96%	6,66%	6,00%	10,40%	6,18%	12,67%	22,51%	4,48%	0,28%	100,00%

ITEM	ETAPA 1 MÊS 1	ETAPA 2 MÊS 2	ETAPA 3 MÊS 3	ETAPA 4 MÊS 4	ETAPA 5 MÊS 5	ETAPA 6 MÊS 6	ETAPA 7 MÊS 7	ETAPA 8 MÊS 8	ETAPA 9 MÊS 9	ETAPA 10 MÊS 10	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$1.071,16 10,00%	R$10.711,64 100,00%
2. TERRAPLANAGEM	R$5.205,49 100,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.205,49 100,00%
3. ESTRUTURA	R$15.524,37 10,00%	R$31.048,73 20,00%	R$46.573,10 30,00%	R$62.097,46 40,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$155.243,66 100,00%
4. ALVENARIA	R$0,00	R$1.847,49 5,00%	R$5.542,46 15,00%	R$11.084,93 30,00%	R$14.779,90 40,00%	R$3.694,98 10,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$36.949,75 100,00%
5. COBERTURA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$13.323,31 40,00%	R$19.984,97 60,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$33.308,28 100,00%
6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R$5.772,35 10,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$25.975,57 45,00%	R$20.203,22 35,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.772,35 10,00%	R$57.723,48 100,00%
7. INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$3.430,67 10,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5.146,00 15,00%	R$8.576,67 25,00%	R$13.722,66 40,00%	R$0,00	R$0,00	R$3.430,67 10,00%	R$34.306,66 100,00%
8. ESQUADRIAS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$21.099,17 30,00%	R$38.681,82 55,00%	R$10.549,59 15,00%	R$70.330,58 100,00%
9. REVESTIMENTOS	R$12.496,99 10,00%	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12.496,99 10,00%	R$49.987,96 40,00%	R$49.987,96 40,00%	R$0,00	R$0,00	R$124.969,91 100,00%
10. PINTURA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$4.974,20 20,00%	R$19.896,80 80,00%	R$24.871,00 100,00%
11. SERVIÇOS FINAIS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.551,63 100,00%	R$1.551,63 100,00%
TOTAL DA ETAPA:	R$ 43.501,03	R$ 33.967,38	R$ 53.186,72	R$ 74.253,55	R$ 60.295,94	R$ 66.027,98	R$ 64.781,79	R$ 72.158,30	R$ 44.727,18	R$ 42.272,20	R$ 555.172,08
% DA ETAPA EM RELAÇÃO AO VALOR DA OBRA:	7,84%	6,12%	9,58%	13,37%	10,86%	11,89%	11,67%	13,00%	8,06%	7,61%	100,00%

AGOSTO ,2026

LUIZ F. C. MOMBELLI - ARQUITETO E URBANISTA

CAU/RS: 324058/4 MATRÍCULA: 397083