CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO DA RUA JULIA DE CASTILHOS, INCLUINDO ENCAIXE LESTE

Endereço da Obra: Ruas Julia de Castilhos - São Marcos / RS

MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS

NÚCLEO DE ENGENHARIA

				ETAPAS				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Orçamento**	**Dados**	**1º mês**	**2º mês**	**3º mês**	**4º mês**	**Total**
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$18.336,60**	valor	4.584,15	4.584,15	4.584,15	4.584,15	**R$ 18.336,60**
			perc.	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**100,00%**
2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$9.080,21**	valor	3.178,07	2.270,05	2.270,05	1.362,03	**R$ 9.080,21**
			perc.	**35,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**15,00%**	**100,00%**
3.	**TERRAPLENAGEM**	**R$25.111,39**	valor	7.533,42	17.577,97	0,00	0,00	**R$ 25.111,39**
			perc.	**30,00%**	**70,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
4.	**DRENAGEM**	**R$183.963,89**	valor	110.378,33	73.585,56	0,00	0,00	**R$ 183.963,89**
			perc.	**60,00%**	**40,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
5.	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$276.106,66**	valor	0,00	13.805,33	193.274,66	69.026,67	**R$ 276.106,66**
			perc.	**0,00%**	**5,00%**	**70,00%**	**25,00%**	**100,00%**
6.	**SINALIZAÇÃO**	**R$13.872,32**	valor	0,00	0,00	0,00	13.872,32	**R$ 13.872,32**
			perc.	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
7.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**R$13.736,20**	valor	0,00	8.241,72	3.434,05	2.060,43	**R$ 13.736,20**
			perc.	**0,00%**	**60,00%**	**25,00%**	**15,00%**	**100,00%**
8.	**ARBORIZAÇÃO**	**R$2.407,38**	valor	0,00	0,00	0,00	2.407,38	**R$ 2.407,38**
			perc.	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
TOTAL MENSAL			**valor**	**125.673,97**	**120.064,78**	**203.562,91**	**93.312,98**	**542.614,65**
			perc.	23,16%	22,13%	37,52%	17,20%	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO		**R$542.614,65**	**valor**	**125.673,97**	**245.738,76**	**449.301,67**	**542.614,65**	
			perc.	**23,16%**	**45,29%**	**82,80%**	**100,00%**	

São Marcos, 15 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANIDRIA GABRIELA PECCIN MARCON
Data: 21/07/2026 10:33:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANIDRIA GABRIELA MARCON
Engenheira Civil - CREA/RS 174.673
Matrícula n.º 60.283