Obra: REFORMA PAVILHÃO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%						100,00%
		40.330,72	-	-	-	-	-	R$ 40.330,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%						100,00%
		330,83	-	-	-	-	-	R$ 330,83
3	SUPREESTRUTURA	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%			100,00%
		9.977,46	19.954,91	29.932,37	39.909,81	-	-	R$ 99.774,55
4	ALVENARIAS			40,00%	60,00%			100,00%
		-	-	16.487,03	24.730,55	-	-	R$ 41.217,58
5	PAVIMENTAÇÃO			10,00%	50,00%	40,00%		100,00%
		-	-	8.059,03	40.295,14	32.236,11	-	R$ 80.590,28
6	REVESTIMENTOS				20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
		-	-	-	3.714,83	3.714,83	11.144,48	R$ 18.574,14
7	ESQUADRIAS				50,00%	50,00%		100,00%
		-	-	-	2.789,30	2.789,30	-	R$ 5.578,60
8	COBERTURA		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		-	2.850,46	8.551,37	8.551,37	8.551,37	-	R$ 28.504,57
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					100,00%		100,00%
		-	-	-	-	3.373,68	-	R$ 3.373,68
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,00%			80,00%	15,00%		100,00%
		134,36	-	-	2.149,73	403,07	-	R$ 2.687,16
11	PINTURA					20,00%	80,00%	100,00%
		-	-	-	-	4.784,04	19.136,14	R$ 23.920,18
12	SERVIÇOS FINAIS				40,00%	55,00%	5,00%	100,00%
		-	-	-	7.600,39	10.450,53	950,05	R$ 19.000,97
		13,95%	***6,27%***	***17,32%***	***35,65%***	***18,22%***	***8,58%***	***100,00%***
VALOR TOTAL MENSAL (R$)		**50.773,37**	**22.805,37**	**63.029,80**	**129.741,12**	**66.302,93**	**31.230,67**	**363.883,26**

São Marcos-RS, 17 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
PABLO CANDIDO CORREA
Data: 18/06/2026 16:31:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898