PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Rua Sete de Setembro nº 1710, Centro
Fone: (53) 32631388–email:planejamentosantavitoria@gmail.com

Cronograma Fisico Financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26
1.		**90.968,92**	% Período:	13,02%	86,98%
1.1.	SERVIÇOS GERAIS	13.934,66	% Período:	85,00%	15,00%
				85,00%	15,00%
1.2.	ILUMINAÇÃO	77.034,26	% Período:		100,00%
					100,00%

Total: R$ 90.968,92

Período:	%:	13,02%	86,98%
		-	-
		11.844,46	79.124,46
		-	-
	Investimento:	**11.844,46**	**79.124,46**
Acumulado:	%:	13,02%	100,00%
		-	-
		11.844,46	90.968,92
		-	-
	Investimento:	**11.844,46**	**90.968,92**

Santa Vitória do Palmar
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL KONRAD CORREA
Data: 07/01/2026 17:00:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Daniel Konrad Correa
CREA/CAU: RS 212724