CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Santa Vitória do Palmar	CENTRAL DE TRANSBORDO DO LIXO	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**0,00%**	**596.937,68**	% Período:	36,93%	63,07%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	36.390,76	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	LIMPEZA, PREPARAÇÃO	5.244,24	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PISO EM CONCRETO	180.324,24	% Período:	10,00%	90,00%										
				10,00%	90,00%										
1.4.	FECHAMENTO LATERAL	54.677,10	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	PAVILHÃO	286.172,92	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.6.	DRENAGEM	34.128,42	% Período:	25,00%	75,00%										
				25,00%	75,00%										

Total: R$ 596.937,68

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	36,93%	63,07%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	220.429,16	376.508,52										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**220.429,16**	**376.508,52**										
Acumulado:	%:	36,93%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	220.429,16	596.937,68										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**220.429,16**	**596.937,68**										

Santa Vitória do Palmar/RS
Local

segunda-feira, 9 de novembro de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL KONRAD CORREA
Data: 09/11/2026 16:25:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Daniel Konrad Correa
CREA/CAU: RS212724
ART/RRT: 14711715