CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SINTÉTICO (NÃO DESONERADO)

OBRA: Canalização pluvial

LOCAL: Ruas Eugênio Nicoletti, Hugo Marco Perasolo, Libera Rizzo, Dr Assis Antônio Mariani, Giovani Borgo, José Casara e Estrada Municipal do VinhoRua Belvedere - São Luiz da 6ª Légua - Caxias do Sul/RS

DATA: Julho de 2026.

ORÇAMENTO				MESES											
Nº DO ITEM	Nº DO SUB ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL C/ BDI	1		2		3		4		5	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 69.282,36	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 30.719,31	R$ 7.375,11	0,11%	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%
3		SONDAGENS DE REDES PLUVIAIS	R$ 5.239,03	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%
4		MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	R$ 3.343.037,66	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%
5		CANALIZAÇÃO PLUVIAL	R$ 1.036.628,96	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%
6		CAIXAS PLUVIAIS	R$ 494.740,10	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%
7		REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 939.709,40	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 212.939,16	R$ 21.128,37	0,33%	R$ 21.128,37	0,33%	R$ 21.128,37	0,33%	R$ 21.128,37	0,33%	R$ 21.128,37	0,33%
9		SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.124,57	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%
10		IMPLANTAÇÃO CLOACAL	R$ 347.692,92	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%
		TOTAL	R$ 6.482.113,47	R$ 652.309,85	10,06%	R$ 647.528,54	9,99%	R$ 647.528,54	9,99%	R$ 647.528,54	9,99%	R$ 647.528,54	9,99%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SINTÉTICO (NÃO DESONERADO)

OBRA: Canalização pluvial

LOCAL: Ruas Eugênio Nicoletti, Hugo Marco Perasolo, Libera Rizzo, Dr Assis Antônio Mariani, C José Casara e Estrada Municipal do VinhoRua Belvedere - São Luiz da 6ª Légua - Caxias do Sul/

DATA: Julho de 2026.

ORÇAMENTO			MESES											
Nº DO ITEM	Nº DO SUB ITEM	DESCRIÇÃO	6		7		8		9		10	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%	R$ 6.928,24	0,11%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%	R$ 2.593,80	0,04%
3		SONDAGENS DE REDES PLUVIAIS	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%	R$ 523,90	0,01%
4		MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%	R$ 334.303,77	5,16%
5		CANALIZAÇÃO PLUVIAL	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%	R$ 103.662,90	1,60%
6		CAIXAS PLUVIAIS	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%	R$ 49.474,01	0,76%
7		REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%	R$ 93.970,94	1,45%
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 21.128,37	0,33%	R$ 21.128,37	0,33%	R$ 21.680,20	0,33%	R$ 21.680,20	0,33%	R$ 21.680,20	0,33%
9		SERVIÇOS FINAIS	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%	R$ 173,33	0,00%	R$ 564,62	0,01%
10		IMPLANTAÇÃO CLOACAL	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%	R$ 34.769,29	0,54%
		TOTAL	R$ 647.528,54	9,99%	R$ 647.528,54	9,99%	R$ 648.080,37	10,00%	R$ 648.080,37	10,00%	R$ 648.471,66	10,00%