CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução do plano de prevenção contra incêndios

Prefeitura Municipal de Arroio Grande

ATIVIDADE	DURAÇÃO	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		3ª QUINZENA	
		1ª semana	2ª semana	1ª semana	2ª semana	1ª semana	2ª semana
Início do projeto (compra de material)	5						
11 de Setembro	4						
João Goulart	4						
Leonel Brizola	5						
Silvina Gonçalves	3						
Visconde de Maua	2						
Entrega da obra e laudos							

Observação: Estima-se que a execução durará no máximo 45 dias.

ASSINADO DIGITALMENTE
DIAS GOMES SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA IN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____

Dias Gomes Sistemas de Prevenção Contra Incêndios

CREA 210725