CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA AM	REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA AMIZADE- SÃO J

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**REFORMA DA TELA E PEQUENOS REPAR(**	**26.005,19**	% Período:	100,00%											
1.1.	Reforço da estrutura e substituição da tela	14.721,40	% Período:	100,00%											
1.2.	Demarcação da Quadra	9.057,13	% Período:	100,00%											
1.3.	Conserto das traves	2.226,66	% Período:	100,00%											

Total: R$ 26.005,19

		1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	26.005,19											
	Contrapartida:	-											
	Outros:	-											
	Investimento:	**26.005,19**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	26.005,19											
	Contrapartida:	-											
	Outros:	-											
	Investimento:	**26.005,19**											

ARROIO GRANDE/RS
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA ARAUJO LISBOA
Data: 03/11/2026 12:27:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: CAMILA ARAÚJO LISBÔA
CREA/CAU: CAU A302972-7
ART/RRT: