IBRA 3
ENGENHARIA . LTDA

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 04	PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 04

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01**	**1.525.744,88**	% Período:	5,45%	10,28%	19,87%	16,46%	15,13%	12,85%	12,85%	7,12%				
1.1.	SERVIÇOS ININIAIS	3.994,27	% Período:	80,00%	20,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	3.605,34	% Período:	5,43%	10,28%	19,87%	16,46%	15,13%	12,85%	12,85%	7,13%				
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.055,14	% Período:	50,00%							50,00%				
1.4.	TERRAPLENAGEM	346.209,30	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%							
1.5.	DRENAGEM	172.764,69	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	978.116,14	% Período:			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				

Total: R$ 1.525.744,88

Período:	%:	5,45%	10,28%	19,87%	16,46%	15,13%	12,85%	12,85%	7,12%					
	Repasse:	5.446,04	10.280,99	19.867,41	16.457,90	15.126,36	12.851,86	12.851,85	7.117,59					
	Contrapartida:	77.646,59	146.580,69	283.258,59	234.647,75	215.663,28	183.234,66	183.234,66	101.478,66					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**83.092,62**	**156.861,68**	**303.126,00**	**251.105,66**	**230.789,65**	**196.086,51**	**196.086,52**	**108.596,24**					
Acumulado:	%:	5,45%	15,73%	35,59%	52,05%	67,18%	80,03%	92,88%	100,00%					
	Repasse:	5.446,04	15.727,03	35.594,44	52.052,34	67.178,70	80.030,56	92.882,41	100.000,00					
	Contrapartida:	77.646,59	224.227,28	507.485,87	742.133,62	957.796,90	1.141.031,56	1.324.266,22	1.425.744,88					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**83.092,62**	**239.954,30**	**543.080,30**	**794.185,96**	**1.024.975,61**	**1.221.062,12**	**1.417.148,64**	**1.525.744,88**					
	Administração Local:	5,43%	15,71%	35,58%	52,04%	67,17%	80,02%	92,87%	100,00%					

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO

PIRATINI/RS
Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14315656

MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Assinado de forma digital por MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Dados: 2026.08.04 13:50:01 -03'00'