IBRA 3 ENGENHARIA . LTDA

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 05	PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 05

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01**	**946.496,91**	% Período:	6,06%	22,97%	22,91%	19,49%	14,79%	13,77%						
1.1.	SERVIÇOS ININIAIS	2.755,90	% Período:	80,00%	20,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	3.605,34	% Período:	6,06%	22,97%	22,91%	19,49%	14,79%	13,78%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.055,14	% Período:	50,00%					50,00%						
1.4.	TERRAPLENAGEM	200.917,73	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%							
1.5.	DRENAGEM	121.509,09	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	596.653,71	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						

Total: R$ 946.496,91

Período:	%:	6,06%	22,97%	22,91%	19,49%	14,79%	13,77%							
	Repasse:	6.058,59	22.972,93	22.914,48	19.494,91	14.786,71	13.772,38							
	Contrapartida:	51.285,77	194.465,19	193.970,29	165.023,87	125.169,04	116.582,75							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**57.344,36**	**217.438,12**	**216.884,77**	**184.518,79**	**139.955,74**	**130.355,13**							
Acumulado:	%:	6,06%	29,03%	51,95%	71,44%	86,23%	100,00%							
	Repasse:	6.058,59	29.031,52	51.946,00	71.440,91	86.227,62	100.000,00							
	Contrapartida:	51.285,77	245.750,96	439.721,25	604.745,12	729.914,16	846.496,91							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**57.344,36**	**274.782,48**	**491.667,25**	**676.186,04**	**816.141,78**	**946.496,91**							
	Administração Local:	6,06%	29,03%	51,94%	71,43%	86,22%	100,00%							

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO

PIRATINI/RS
Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14175732

MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Assinado de forma digital por MARCELO VAZ LEAL:64054500072
Dados: 2026.08.04 14:09:00 -03'00'